| | 26/08/2021 | 02/09/2021 | 09/09/2021 | 16/09/2021 | 23/09/2021 | 30/09/2021 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Criação dos Models | | | | | | |
| Entrega dos mockups | | | | | | |
| Conclusão dos Models | | | | | | |
| Criação dos Controllers | | | | | | |
| Criação das Rotas | | | | | | |
| Criação das Views | | | | | | |
| Deploy (hospedagem) | | | | | | |

| % 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% |
|---|
|---|